Planning Construction

EXEMPLE BASE SUR WIERDE

Durée

total chantier 46S

Achats et Logistique 28s

Achat des équipements annexes 1s

Achat des modules 27s

Achat des onduleurs 28s

Achat des cables moyenne tension 11s

Achat des structures métalliques 11s
|Phase de construction

1. AC Travaux electrigues 40s

Engineering détaillé AC 2s

Livraison transfos PV 2s

Cablage MT 7s

Travaux AC et installation (transfo+Cellules MT etc ) 4s

Validation des sous stations AC 4s

2. Structures métalliques 31s

Préparation du terrain, routes accés 2j

Installation des vis 7s

Montage des structures 11s

Tranchées et Pose des cables DC/AC 6s

Montage des modules 10s

Cablage des modules DC 10s

Connection des onduleurs 3s

Mise en service AC Basse tension 1j

3.Dates clés

Connection MT 1j —
Full Mechanical Completion 1j - | | |
|Tests et Mise en service 4s

Tests AC + Test de couplage 2s i
Certification Electrique 1j

Gestionnaire reseau Test Mise en service 1s

T T T

Acceptation Provisoire 1j | | |




