
Planning Construction 
EXEMPLE BASE SUR WIERDE
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Durée

total chantier 46 S

Achats et Logistique 28 s

Achat des équipements annexes 1 s

Achat des modules 27 s

Achat des onduleurs 28 s

Achat des cables moyenne tension 11 s

Achat des structures métalliques 11 s

Phase de construction

1. AC Travaux electriques 40 s

Engineering détaillé AC 2s 

Livraison transfos PV 2 s

Cablage MT 7 s

Travaux AC et installation (transfo+Cellules MT etc ) 4 s

Validation des sous stations AC 4 s

2. Structures métalliques 31 s

Préparation du terrain, routes accès 2j

Installation des vis 7 s

Montage des structures 11 s

Tranchées et Pose des cables DC/AC 6 s

Montage des modules 10 s

Cablage des modules DC 10 s

Connection des onduleurs 3 s

Mise en service AC Basse tension 1 j

3.Dates clés

Connection MT 1j

Full Mechanical Completion 1j

Tests et Mise en service 4 s

Tests AC + Test de couplage 2 s

Certification Electrique 1 j

Gestionnaire reseau Test Mise en service 1 s

Acceptation Provisoire 1 j


