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1 MISE EN PLACE DES SONDES GEOTHERMIQUES

Aux vues du plan d'aménagement de chantier et des contraintes statiques, il sera possible de placer
142 sondes géothermiques au maximum.  La puissance fournie par le champ de sonde sera définie
plus précisément lors de la poursuite d'études.

Dans le cadre de la conception actuelle, le champ de sondes géothermiques sera réalisé sous le bati-
ment a I'aide de sondes hélicoidales d’'une profondeur de 10.5 m chacune.

Sur ce site, la MO a décidé d’opter pour la mise en place des sondes AVANT la réalisation des fonda-
tions.

Le principe général adapté est le suivant :

a'/f \\ f'f \ }/ \\/ f \'\_ /\\;’f / \‘-\\./ j \.\\u’/ \\\\'\/ \k/ \‘.

Sable stabilisé 3 60 kg/m?

~— sur+f-15cm
-

Liaison honizontale
FORUISRIDNIS: i oo s oo o o B o e e DN 25 ouw DN 32
s e e Ty e T e -
\ L&] o ) () i o o) a BHASE 2
Séparation phasage
sable stabilisé

PHASE 1

Enrochement 0/50
compacté de 30 cm

\ \

Sonde Roche
3 5 - Sabde
Filet de reperage geothermigue —
(Décalée partie
basse du forage)

Plusieurs prérogatives (listées ci-aprés)  devront étre prises en considération pour la mise en ceuvre
des sondes :

1. REALISATIONS DES PLANS D'IMPLANTATIONS DES FORAG ES:

Le bureau d’études technique réalisera le plan d'implantation des forages sur base des derniers_plans
de fondation de l'ingénieur statique. La trame sera établie en évitant les zones de fondations et sous
réserve de la validation de l'ingénieur stabilité afin de tenir compte des zones de poingconnement.
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2. LIVRAISON DE LA PLATEFORME :

e |l sera procédé a la livraison de la plateforme
d’enrochement par I'entreprise de terrasse-
ment. (0/50 ép : 30cm compacté)

» Le niveau supérieur de I'enrochement devra
correspondre au niveau inférieur du sable
damé.

» L'ensemble des fosses (ascenseurs, eaux
usées, eau de pluie, etc.) devront étre réali-
sées lors de la phase de terrassement.

e Les socles éventuels pour la mise en
place des grues de chantier seront a éta-
blir & I'extérieur de la zone terrassée ou au
droit des fosses d’ascenseurs.

3. RECEPTION DU TERRAIN AVANT MISE EN (EUVRE DES FON DATIONS :

« La plateforme d’accés au niveau inférieur devra étre
effectuée pour 'amenée a pied d’'ceuvre de la ma-
chine de forage N =&

* Les axes du batiment devront étre tracés afin \
d’obtenir un point de repére pour le tracage et le \ .
repérage des sondes. \ s

« L’entreprise de forage devra intervenir avec une ma- d
chine « adaptée » aux dimensions du chantier et a ' “ q
la plateforme livrée. o . =

« Une fois I'entreprise sur place, celle-ci devra procé- - '
der au marquage de l'implantation des sondes en
fonction d’un plan de coordination « statique + tech- |
nique + écoulement + réseau de terre ». Ce dernier
devra étre validé par BOYDENS avant exécution.

-

_—(""’(

4. EXECUTION DES FORAGES :

« Une fois les deux étapes précédentes terminées, I'exé-
cution des forages peut commencer, a savoir :
o Forages @550 mm au minimum,
0 Sondes BACHENER @500 mm extérieur,
o 1 forage exécuté en + /- 1 h,
o Compter entre 5 et 6 forages par jour.

« Leforage devra étre exécuté de maniére ace quele s
sondes soient en retrait par rapport au terrain nat  u-
rel (plus profond).

< llyalieu de noter que les forages ne peuvent pas rester
ouverts plus de 2 jours. Si ce délai n'est pas res-
pecté, les forages risquent de se reboucher. En ce
sens, I'exécutant devra faire part d'un planning dé -
taillé de mise en place et la stratégie de circulat ion
des engins.
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5. MISE EN PLACE DES SONDES :

» Les sondes sont livrées en longueur de 10.5m,

* L’ensemble devra étre livré avec des éléments
assurant son écartement. La sonde sera de type
« préformée ».

< Un contrdle de mise en place via échantillonnage
devra étre établie avant remplissage.

6. MISE EN (EUVRE DU SABLE STABILISE :

Dés lors, il sera possible de réaliser le pre-
mier remplissage des sondes a l'aide
de sable stabilisé.

Un grillage avertisseur sera mis en place
au droit de la téte de sonde afin d’effectuer
un repérage de cette derniére au vue de la
réalisation des fondations.

Lorsque qu'un premier champ de sonde
est effectué, il devra étre réalisé une se-
conde phase de remplissage a l'aide de
sable stabilisé. Les derniers remplissages
de forages devront étre effectué lors de la
méme phase. L’entrepreneur sera con-
traint de réaliser I'ensablement aprés le re-
pli de la foreuse (Voir principe ci-aprés)
Ce dernier servira a la circulation des plus
petites machines pour I'exécution des fon-
dations filantes.

Plateforme — —
d'accés

./eﬂ\
N/
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7. REALISATION DES FONDATIONS FILANTES + RESEAU DE TERRE EN FON-
DATIONS

» Une fois le sable stabilisé durci et 'ensemble des tétes de
sondes protégés, I'entrepreneur pourra intervenir pour la
réalisation des fondations / semelles filantes. Ce dernier
devra étre sensibilisé au fait de la présence de sondes
géothermiques au niveau du projet.

» Lors de cette phase devront également étre réalisé les
connexions du réseau de terre en attente sous etda ns
les fondations, les fosses, etc...

» Pour repérer les tétes de sondes (visibles du fait de la dif-
férence entre le terrain et le sable), I'entrepreneur en
charge de ces travaux devra effectuer aprés le passage
des engins un marquage a la bombe (de préférence fon-
cée) afin de faciliter le repérage en phase ultérie  ure.

« Lors des travaux, s'il est découvert le grillage avertisseur
ou les tétes de sondes, I'entrepreneur devra en avertir sans
délais la MO et/ou la direction de chantier
Remarque : Il est éventuellement possible de prévoir un re-
pérage via des éléments plastiques cependant ces der-
niers risquent d'étre rapidement détérioré au vue du trafic
des engins sur site.

Une attention particuliere devra apportée aux camio  ns
récolant la terre de surface, leurs déplacements de  vra
étre limité au strict minimum. Pour ce faire nous ¢ on-
seillons « aux petites machines » de rabattre lest  erres
au plus proche de la plateforme d’acceés.

8. RESEAU ENTERRE + PREPARATION DU TERRAIN

» Lors de cette phase de préparation du terrain,
I'entreprise de G.O. devra mettre en place le
réseau enterré du batiment. Une coordination
entre ce réseau et I'implantation des sondes
devra étre exécutée via le plan de coordina-
tion déja établi au moment du placement des
sondes.

« |l sera conjointement réalisé la remise en état
de la plateforme d’enrochement servant d’'as-
sise au dallage. (Y compris purge des zones
contaminées, re-compactage avant mise en
place du sable et réalisation d'essais a la
plaque)

* Afin de permettre le raccordement, il aura
lieu de dégager les tétes de sondes du sable
stabilisé.

« Aprés cette étape, I'entreprise de G.O. devra
mettre en place un lit de sable stabilisé de +/- 5
cm pour la distribution du réseau horizontal.
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9. REALISATION DU RESEAU DE TERRE SOUS RADIER

10. CONNEXION ET DISTRIBUTION HORIZONTAL :

Le batiment étant équipé d’'un parafoudre, un mail-
lage sous (et dans) radier sera effectué.

Cette phase consiste a récupérer les attentes effec-
tuées en phase ultérieures et a réaliser le réseau

Inox sous le radier.

Avant la mise en ceuvre de la distribution
horizontale, il sera demandé a I'entre-
prise de G.O. de procéder au cou-
lage/mise en place des voiles périphé-
riques pour pouvoir fixer le collecteur de
la géothermie.

Les sondes devront étre raccordées 3
par 3 en respectant le montage en
boucle de « Tickelman » via manchon
de raccordement électro-soudable.

11. MISE SOUS PRESSION ET REALISATION DE LA DISTRIB UTION :

Directement aprés la phase de raccorde-
ment, les réseaux devront étre mis en
pression sous air afin de tester la fonc-
tionnalité de l'installation et permettre la
suite des travaux.

Le réseau devra rester sous pression
jusqu’au raccordement aux collecteurs.

180-205 -
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12. ENROBAGE DES LIAISONS :

* Une fois les conduites horizontales installées,
il y aura lieu de procéder a la mise en place
d’un enrobage autour de ces liaisons en sable
stabilisé dosé a 60 kg par m3 sur +/- 15 cm

13. RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR :

* Le collecteur pourra donc étre installé sur un des voiles
périphériques.

» La mise sous pression des sondes sera a exécuter et le
protocole a fournir par I'entreprise concernée.

 Le reseau sera par la suite de nouveau remis sous
pression d’air.

« Un isolant de 12 cm d'épaisseur avec un
lambda minimum de 0.035 W/m2.K devra étre
mise en ceuvre au-dessus des liaisons verti-
cale.
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15. COULAGE DE LA DALLE SUR RADIER :

« Il sera prévu au niveau de chaque sortie de tube un manchon
isolant spécifique.

« Lors de la mise en place de la dalle sur radier et du ferraillage,
il y a lieu de mettre en place un passage étanche spécifique
et adapté au réseau de géothermie.

« |l ne faudra également pas omettre de réaliser ler  éseau
de terre en dalle et les remontées vers les locaux et la
toiture.

« L’ensemble des réseaux devront étre maintenus sous pres-
sion (eau glycolée ou air) durant toute la présente procédure.

Luc Meyer Leif Chiotis
Project Leader Branch Manager
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