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1 MISE EN PLACE DES SONDES GEOTHERMIQUES 

Aux vues du plan d’aménagement de chantier et des contraintes statiques, il sera possible de placer 
142 sondes géothermiques au maximum. La puissance fournie par le champ de sonde sera définie 
plus précisément lors de la poursuite d’études. 
 
Dans le cadre de la conception actuelle, le champ de sondes géothermiques sera réalisé sous le bâti-
ment à l’aide de sondes hélicoïdales d’une profondeur de 10.5 m chacune.  

Sur ce site, la MO a décidé d’opter pour la mise en place des sondes AVANT la réalisation des fonda-
tions. 
 
Le principe général adapté est le suivant : 

 
 
 
Plusieurs prérogatives (listées ci-après)  devront être prises en considération pour la mise en œuvre 
des sondes : 

1. REALISATIONS DES PLANS D’IMPLANTATIONS DES FORAG ES : 
 
Le bureau d’études technique réalisera le plan d’implantation des forages sur base des derniers  plans 
de fondation de l’ingénieur statique. La trame sera établie en évitant les zones de fondations et sous 
réserve de la validation de l’ingénieur stabilité  afin de tenir compte des zones de poinçonnement. 
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2. LIVRAISON DE LA PLATEFORME : 

 
 

 
 
 
 

3. RECEPTION DU TERRAIN AVANT MISE EN ŒUVRE DES FON DATIONS : 

 

 
 

4. EXECUTION DES FORAGES : 

 
 

 
 
 

 

• Il sera procédé à la livraison de la plateforme 
d’enrochement par l’entreprise de terrasse-
ment. (0/50 ép : 30cm compacté) 

• Le niveau supérieur de l’enrochement devra 
correspondre au niveau inférieur du sable 
damé. 

• L’ensemble des fosses (ascenseurs, eaux 
usées, eau de pluie, etc.) devront être réali-
sées lors de la phase de terrassement. 

• Les socles éventuels pour la mise en 
place des grues de chantier seront à éta-
blir à l’extérieur de la zone terrassée ou au 
droit des fosses d’ascenseurs. 

 

• La plateforme d’accès au niveau inférieur devra être 
effectuée pour l’amenée à pied d’œuvre de la ma-
chine de forage  

• Les axes du bâtiment devront être tracés afin 
d’obtenir un point de repère pour le traçage et le 
repérage des sondes. 

• L’entreprise de forage devra intervenir avec une ma-
chine « adaptée » aux dimensions du chantier et à 
la plateforme livrée.  

• Une fois l’entreprise sur place, celle-ci devra procé-
der au marquage de l’implantation des sondes en 
fonction d’un plan de coordination « statique + tech-
nique + écoulement + réseau de terre ». Ce dernier 
devra être validé par BOYDENS avant exécution. 

• Une fois les deux étapes précédentes terminées, l’exé-
cution des forages peut commencer, à savoir : 

o  Forages Ø550 mm au minimum, 
o  Sondes BACHENER Ø500 mm extérieur, 
o  1 forage exécuté en + /- 1 h, 
o  Compter entre 5 et 6 forages par jour. 

• Le forage devra être exécuté de manière à ce que le s 
sondes soient en retrait par rapport au terrain nat u-
rel (plus profond). 

• Il y a lieu de noter que les forages ne peuvent pas rester 
ouverts plus de 2 jours. Si ce délai n’est pas res-
pecté, les forages risquent de se reboucher. En ce 
sens, l’exécutant devra faire part d’un planning dé -
taillé de mise en place et la stratégie de circulat ion 
des engins. 



boydens engineering   

180-205 - Bureaux Feltes  5/9 

5. MISE EN PLACE DES SONDES : 

 

 
 

6. MISE EN ŒUVRE DU SABLE STABILISE : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Les sondes sont livrées en longueur de 10.5m,  
• L’ensemble devra être livré avec des éléments 

assurant son écartement. La sonde sera de type 
« préformée ». 

• Un contrôle de mise en place via échantillonnage 
devra être établie avant remplissage. 

 

• Le forage devra être rempli 
avec du sable stabilisé. 

• La conductivité thermique 
du remplissage est négli-
geable, il y est cependant 
nécessaire de tenir compte 
du remplissage prescrit par 
le fournisseur de la sonde. 

 

• Dès lors, il sera possible de réaliser le pre-
mier remplissage des sondes à l’aide 
de sable stabilisé. 

• Un grillage avertisseur  sera mis en place 
au droit de la tête de sonde afin d’effectuer 
un repérage de cette dernière au vue de la 
réalisation des fondations. 

• Lorsque qu’un premier champ de sonde 
est effectué, il devra être réalisé une se-
conde phase de remplissage à l’aide de 
sable stabilisé. Les derniers remplissages 
de forages devront être effectué lors de la 
même phase. L’entrepreneur sera con-
traint de réaliser l’ensablement après le re-
pli de la foreuse (Voir principe ci-après) 

• Ce dernier servira à la circulation des plus 
petites machines pour l’exécution des fon-
dations filantes.  

 



boydens engineering   

180-205 - Bureaux Feltes  6/9 

7. REALISATION DES FONDATIONS FILANTES + RESEAU DE TERRE EN FON-
DATIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. RESEAU ENTERRE + PREPARATION DU TERRAIN  

 
 

 

 

• Lors de cette phase de préparation du terrain, 
l’entreprise de G.O. devra mettre en place le 
réseau enterré du bâtiment.  Une coordination 
entre ce réseau et l’implantation des sondes 
devra être exécutée via le plan de coordina-
tion déjà établi au moment du placement des 
sondes. 

• Il sera conjointement réalisé la remise en état 
de la plateforme d’enrochement servant d’as-
sise au dallage. (Y compris purge des zones 
contaminées, re-compactage avant mise en 
place du sable et réalisation d’essais à la 
plaque)  

• Afin de permettre le raccordement, il aura 
lieu de dégager les têtes de sondes du sable 
stabilisé. 

• Après cette étape, l’entreprise de G.O. devra 
mettre en place un lit de sable stabilisé de +/- 5 
cm pour la distribution du réseau horizontal. 

• Une fois le sable stabilisé durci et l’ensemble des têtes de 
sondes protégés, l’entrepreneur pourra intervenir pour la 
réalisation des fondations / semelles filantes. Ce dernier 
devra être sensibilisé au fait de la présence de sondes 
géothermiques au niveau du projet.  

• Lors de cette phase devront également être réalisé les 
connexions du réseau de terre en attente sous et da ns 
les fondations, les fosses, etc…  

• Pour repérer les têtes de sondes (visibles du fait de la dif-
férence entre le terrain et le sable), l’entrepreneur en 
charge de ces travaux devra effectuer après le passage 
des engins un marquage à la bombe (de préférence fon-
cée) afin de faciliter le repérage en phase ultérie ure.  

• Lors des travaux, s’il est découvert le grillage avertisseur 
ou les têtes de sondes, l’entrepreneur devra en avertir sans 
délais la MO et/ou la direction de chantier 
Remarque : Il est éventuellement possible de prévoir un re-
pérage via des éléments plastiques cependant ces der-
niers risquent d’être rapidement détérioré au vue du trafic 
des engins sur site. 
 
Une attention particulière devra apportée aux camio ns 
récolant la terre de surface, leurs déplacements de vra 
être limité au strict minimum. Pour ce faire nous c on-
seillons « aux petites machines » de rabattre les t erres 
au plus proche de la plateforme d’accès. 
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9. REALISATION DU RESEAU DE TERRE SOUS RADIER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

10. CONNEXION ET DISTRIBUTION HORIZONTAL : 

 

     
    

11. MISE SOUS PRESSION ET REALISATION DE LA DISTRIB UTION : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Avant la mise en œuvre de la distribution 
horizontale, il sera demandé à l’entre-
prise de G.O. de procéder au cou-
lage/mise en place des voiles périphé-
riques pour pouvoir fixer le collecteur de 
la géothermie. 

• Les sondes devront être raccordées 3 
par 3 en respectant le montage en 
boucle de « Tickelman » via manchon 
de raccordement électro-soudable.  
 

• Le bâtiment étant équipé d’un parafoudre, un mail-
lage sous (et dans) radier sera effectué.  

• Cette phase consiste à récupérer les attentes effec-
tuées en phase ultérieures et à réaliser le réseau 
Inox sous le radier. 

• Directement après la phase de raccorde-
ment, les réseaux devront être mis en 
pression sous air  afin de tester la fonc-
tionnalité de l’installation et permettre la 
suite des travaux. 

• Le réseau devra rester sous pression 
jusqu’au raccordement aux collecteurs.  
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12. ENROBAGE DES LIAISONS :  

 
 

 
 
 
 

13. RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR :  

 

• Le collecteur pourra donc être installé sur un des voiles 
périphériques. 

• La mise sous pression des sondes sera à exécuter et le 
protocole à fournir par l’entreprise concernée. 

• Le reseau sera par la suite de nouveau remis sous 
pression d’air. 

 
 
 
 
 

14. MISE EN PLACE DE L’ISOLANT SOUS DALLE : 

 
 

 
 
 
 
 
 

• Une fois les conduites horizontales installées, 
il y aura lieu de procéder à la mise en place 
d’un enrobage autour de ces liaisons en sable 
stabilisé dosé à 60 kg par m³ sur +/- 15 cm 

 

 

• Un isolant de 12 cm d’épaisseur avec un 
lambda minimum de 0.035 W/m².K devra être 
mise en œuvre au-dessus des liaisons verti-
cale. 
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15. COULAGE DE LA DALLE SUR RADIER : 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luc Meyer  Leif Chiotis 
Project Leader Branch Manager 

 

 

 
 
 
 

 
• Il sera prévu au niveau de chaque sortie de tube un manc  hon 

isolant spécifique. 
• Lors de la mise en place de la dalle sur radier et du ferraillage, 

il y a lieu de mettre en place un passage étanche spécifique 
et adapté au réseau de géothermie.  

• Il ne faudra également pas omettre de réaliser le r éseau 
de terre en dalle et les remontées vers les locaux et la 
toiture. 

• L’ensemble des réseaux devront être maintenus sous pres-
sion (eau glycolée ou air) durant toute la présente procédure. 
 


