
Echéancier des travaux
Exploitation "ënnescht Gewan" à Schwebsange

n° durée 2023 2024 2025
line activités [mois] juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

1 Phase "préparations"
2
3 aménag. entrée/sortie, lavage roues 3
4 aménag. merlon antibruit (secteur 1) 1
5 aménag. merlon antibruit (secteur 2) 1.5
6
7 diagnostic archéo. (secteurs 1 et 2) 2
8 diagnostic archéo. (secteur 3 et 4) 2
9 diagnostic archéo. (secteurs 5) 1

10 Phase "exploitation"
11 Secteur 1
12 décapage terre végétale 1
13 décapage terre arable 4
14 extraction sable brut 6.5
15 remblai 6.5
16 rétablissement de l'état initial du site 1
17 Secteur 2
18 décapage terre végétale 3.5
19 décapage terre arable 10.5
20 extraction sable brut 17.5
21 remblai 17.5
22 rétablissement de l'état initial du site 3.5
23 Secteur 3
24 décapage terre végétale 2.5
25 décapage terre arable 8
26 extraction sable brut 13
27 remblai 13
28 rétablissement de l'état initial du site 2.5
29 Secteur 4
30 décapage terre végétale 2.5
31 décapage terre arable 7.5
32 extraction sable brut 12.5
33 remblai 12.5
34 rétablissement de l'état initial du site 2.5
35 Secteur 5
36 décapage terre végétale 3
37 décapage terre arable 8
38 extraction sable brut 13.5
39 remblai 13.5
40 rétablissement de l'état initial du site 3
41 Réserve imprévues (p.ex. intempéries) 8
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Echéancier des travaux
Exploitation "ënnescht Gewan" à Schwebsange

n° durée
line activités [mois]

1 Phase "préparations"
2
3 aménag. entrée/sortie, lavage roues 3
4 aménag. merlon antibruit (secteur 1) 1
5 aménag. merlon antibruit (secteur 2) 1.5
6
7 diagnostic archéo. (secteurs 1 et 2) 2
8 diagnostic archéo. (secteur 3 et 4) 2
9 diagnostic archéo. (secteurs 5) 1

10 Phase "exploitation"
11 Secteur 1
12 décapage terre végétale 1
13 décapage terre arable 4
14 extraction sable brut 6.5
15 remblai 6.5
16 rétablissement de l'état initial du site 1
17 Secteur 2
18 décapage terre végétale 3.5
19 décapage terre arable 10.5
20 extraction sable brut 17.5
21 remblai 17.5
22 rétablissement de l'état initial du site 3.5
23 Secteur 3
24 décapage terre végétale 2.5
25 décapage terre arable 8
26 extraction sable brut 13
27 remblai 13
28 rétablissement de l'état initial du site 2.5
29 Secteur 4
30 décapage terre végétale 2.5
31 décapage terre arable 7.5
32 extraction sable brut 12.5
33 remblai 12.5
34 rétablissement de l'état initial du site 2.5
35 Secteur 5
36 décapage terre végétale 3
37 décapage terre arable 8
38 extraction sable brut 13.5
39 remblai 13.5
40 rétablissement de l'état initial du site 3
41 Réserve imprévues (p.ex. intempéries) 8

2026 2027 2028
janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août
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Echéancier des travaux
Exploitation "ënnescht Gewan" à Schwebsange

n° durée
line activités [mois]

1 Phase "préparations"
2
3 aménag. entrée/sortie, lavage roues 3
4 aménag. merlon antibruit (secteur 1) 1
5 aménag. merlon antibruit (secteur 2) 1.5
6
7 diagnostic archéo. (secteurs 1 et 2) 2
8 diagnostic archéo. (secteur 3 et 4) 2
9 diagnostic archéo. (secteurs 5) 1

10 Phase "exploitation"
11 Secteur 1
12 décapage terre végétale 1
13 décapage terre arable 4
14 extraction sable brut 6.5
15 remblai 6.5
16 rétablissement de l'état initial du site 1
17 Secteur 2
18 décapage terre végétale 3.5
19 décapage terre arable 10.5
20 extraction sable brut 17.5
21 remblai 17.5
22 rétablissement de l'état initial du site 3.5
23 Secteur 3
24 décapage terre végétale 2.5
25 décapage terre arable 8
26 extraction sable brut 13
27 remblai 13
28 rétablissement de l'état initial du site 2.5
29 Secteur 4
30 décapage terre végétale 2.5
31 décapage terre arable 7.5
32 extraction sable brut 12.5
33 remblai 12.5
34 rétablissement de l'état initial du site 2.5
35 Secteur 5
36 décapage terre végétale 3
37 décapage terre arable 8
38 extraction sable brut 13.5
39 remblai 13.5
40 rétablissement de l'état initial du site 3
41 Réserve imprévues (p.ex. intempéries) 8

2029 2030
sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
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Echéancier des travaux
Exploitation "ënnescht Gewan" à Schwebsange

n° durée
line activités [mois]

1 Phase "préparations"
2
3 aménag. entrée/sortie, lavage roues 3
4 aménag. merlon antibruit (secteur 1) 1
5 aménag. merlon antibruit (secteur 2) 1.5
6
7 diagnostic archéo. (secteurs 1 et 2) 2
8 diagnostic archéo. (secteur 3 et 4) 2
9 diagnostic archéo. (secteurs 5) 1

10 Phase "exploitation"
11 Secteur 1
12 décapage terre végétale 1
13 décapage terre arable 4
14 extraction sable brut 6.5
15 remblai 6.5
16 rétablissement de l'état initial du site 1
17 Secteur 2
18 décapage terre végétale 3.5
19 décapage terre arable 10.5
20 extraction sable brut 17.5
21 remblai 17.5
22 rétablissement de l'état initial du site 3.5
23 Secteur 3
24 décapage terre végétale 2.5
25 décapage terre arable 8
26 extraction sable brut 13
27 remblai 13
28 rétablissement de l'état initial du site 2.5
29 Secteur 4
30 décapage terre végétale 2.5
31 décapage terre arable 7.5
32 extraction sable brut 12.5
33 remblai 12.5
34 rétablissement de l'état initial du site 2.5
35 Secteur 5
36 décapage terre végétale 3
37 décapage terre arable 8
38 extraction sable brut 13.5
39 remblai 13.5
40 rétablissement de l'état initial du site 3
41 Réserve imprévues (p.ex. intempéries) 8

2031 2032
janv. fév. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars avril mai juin juil. août
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