> Echéancier des travaux
Exploitation "énnescht Gewan" a Schwebsange
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n° durée (2023 L2024 Lzozs
line |activités [mois] L’uin juil. |ao(t |sept. [oct. |[nov. |déc. |[ljanv. |[fév. |mars |avril [mai [juin |juil. |aolt [sept. [oct. |nov. |déc. [[janv. |fév. |mars |avril [mai [juin |juil. [ao(t |sept. |oct. [nov. |déc.

1 |Phase "préparations" |

2

3 aménag. entrée/sortie, lavage roues

4 aménag. merlon antibruit (secteur 1) 1

5 aménag. merlon antibruit (secteur 2) 1.5 :-

6

7 diagnostic archéo. (secteurs 1 et 2) 2

8 diagnostic archéo. (secteur 3 et 4)

9 diagnostic archéo. (secteurs 5) 1

10 |Phase "exploitation"

11 Secteur 1

12 décapage terre végétale 1

13 décapage terre arable 4

14 extraction sable brut 6.5 “:_: :-
15 remblai 6.5

16 rétablissement de I'état initial du site 1 .
17 Secteur 2

18 décapage terre végétale 3.5

19 décapage terre arable 10.5 -:—:

21 remblai 17.5

22 rétablissement de I'état initial du site 3.5

23 Secteur 3

24 décapage terre végétale 2.5

25 décapage terre arable 8 .:
26 extraction sable brut 13

27 remblai 13

28 rétablissement de I'état initial du site 2.5

29 Secteur 4

30 décapage terre végétale 2.5

31 décapage terre arable 7.5

32 extraction sable brut 12.5

33 remblai 12.5

34 rétablissement de I'état initial du site 2.5

35 Secteur 5

36 décapage terre végétale 3

37 décapage terre arable 8

38 extraction sable brut 13.5

39 remblai 13.5

40 rétablissement de I'état initial du site 3

41 Réserve imprévues (p.ex. intempéries) 8
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n° durée [[2026 2027 2028
line |activités [mois] [[janv. |fév. |mars |avril |mai |juin |juil. |aoGt |sept. |Joct. [nov. |déc. [janv. |fév. [mars |avril |mai [|juin [juil. |ao(t |sept. [oct. |nov. |déc. [ljanv. [fév. |mars |avril [mai [juin [juil. |aoGt
1 |Phase "préparations"

2

3 aménag. entrée/sortie, lavage roues 3

4 aménag. merlon antibruit (secteur 1) 1

5 aménag. merlon antibruit (secteur 2) 1.5

6

7 diagnostic archéo. (secteurs 1 et 2) 2

8 diagnostic archéo. (secteur 3 et 4) 2

9 diagnostic archéo. (secteurs 5) 1

10 |Phase "exploitation"

11 Secteur 1

12 décapage terre végétale 1

13 décapage terre arable 4

14 extraction sable brut 6.5

15 remblai 6.5

16 rétablissement de I'état initial du site 1

17 Secteur 2

18 décapage terre végétale 3.5

19 décapage terre arable 10.5

20 extraction sable brut 17.5 _:-

21 remblai 17.5

22 rétablissement de I'état initial du site 3.5 _

23 Secteur 3

24 décapage terre végétale 2.5

25 décapage terre arable 8

27 remblai 13

28 rétablissement de I'état initial du site 2.5 -:
29 Secteur 4

30 décapage terre végétale 2.5

31 [ decapae tere arable IR

32 extraction sable brut 12.5 _:
33 remblai 12.5

34 rétablissement de I'état initial du site 2.5

35 Secteur 5

36 décapage terre végétale 3

37 décapage terre arable 8 _:
38 extraction sable brut 13.5

39 remblai 13.5

40 rétablissement de I'état initial du site 3

41 Réserve imprévues (p.ex. intempéries) 8
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n° durée 2029 2030
line |activités [mois] fsept. |oct. |nov. [déc. [[janv. |fév. |mars |avril |mai |juin [juil. |aoG(t |sept. |oct. [nov. |déc. |ljanv. |fév. |mars |avril |mai [juin [juil. ]aolt |sept. [oct. |nov. |déc.
1 |Phase "préparations"

2

3 aménag. entrée/sortie, lavage roues 3

4 aménag. merlon antibruit (secteur 1) 1

5 aménag. merlon antibruit (secteur 2) 1.5

6

7 diagnostic archéo. (secteurs 1 et 2) 2

8 diagnostic archéo. (secteur 3 et 4) 2

9 diagnostic archéo. (secteurs 5) 1

10 |Phase "exploitation"

11 Secteur 1

12 décapage terre végétale 1

13 décapage terre arable 4

14 extraction sable brut 6.5

15 remblai 6.5

16 rétablissement de I'état initial du site 1

17 Secteur 2

18 décapage terre végétale 3.5

19 décapage terre arable 10.5

20 extraction sable brut 17.5

21 remblai 17.5

22 rétablissement de I'état initial du site 3.5

23 Secteur 3

24 décapage terre végétale 2.5

25 décapage terre arable 8

26 extraction sable brut 13

27 remblai 13

28 rétablissement de I'état initial du site 2.5 .

29 Secteur 4

30 décapage terre végétale 2.5

31 décapage terre arable 7.5

32 extraction sable brut 12.5 - -
33 remblai 12.5

34 rétablissement de I'état initial du site 2.5 _
35 Secteur 5

36 décapage terre végétale 3

37 décapage terre arable 8 -

38 [l extracton sable b A s eessss | Sesssssesa——
39 remblai 13.5

40 rétablissement de I'état initial du site 3

41 Réserve imprévues (p.ex. intempéries) 8
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n° durée 2031 2032
line |activités [mois] [[janv. |fév. |mars |avril |mai |juin |juil. |aoGt |sept. |Joct. [nov. |déc. [janv. |fév. [mars |avril |mai [|juin [juil. |ao(t
1 |Phase "préparations"

2

3 aménag. entrée/sortie, lavage roues 3

4 aménag. merlon antibruit (secteur 1) 1

5 aménag. merlon antibruit (secteur 2) 1.5

6

7 diagnostic archéo. (secteurs 1 et 2) 2

8 diagnostic archéo. (secteur 3 et 4) 2

9 diagnostic archéo. (secteurs 5) 1

10 |Phase "exploitation"

11 Secteur 1

12 décapage terre végétale 1

13 décapage terre arable 4

14 extraction sable brut 6.5

15 remblai 6.5

16 rétablissement de I'état initial du site 1 .
17 Secteur 2

18 décapage terre végétale 3.5

19 décapage terre arable 10.5

20 extraction sable brut 17.5

21 remblai 17.5

22 rétablissement de I'état initial du site 3.5 .
23 Secteur 3

24 décapage terre végétale 2.5

25 décapage terre arable 8

26 extraction sable brut 13

27 remblai 13

28 rétablissement de I'état initial du site 2.5 .
29 Secteur 4

30 décapage terre végétale 2.5

31 décapage terre arable 7.5

32 extraction sable brut 12.5

33 remblai 12.5

34 rétablissement de I'état initial du site 2.5 .

35 Secteur 5

36 décapage terre végétale 3

37 décapage terre arable 8

38 extraction sable brut 13.5

39 remblai 13.5

40 rétablissement de I'état initial du site 3 m

31| || Réserve imprévues (p.ex. intempéries) B A
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